IAM™ SOCIAL

Proyecto Klarens · 2026

ACTA DE SESIÓN · Pre Kick Off — Diagnóstico Inicial de Perfiles

KLARENS — Proyecto Social Selling LinkedIn

1 de septiembre de 2026 · 1h 06m 38s · Virtual · 1 grabación · Participantes: Sandra Curvelo · Mayra Caro

5	2	2.500	$20M	10	1
Perfiles Activos	**Meses de Proyecto**	**Meta de Contactos**	**Inversión COP + IVA**	**Dimensiones Críticas**	**Gran Oportunidad**
Mayra · Paola · Alan · Liliana · Katherine	Septiembre — Octubre 2026	Crecimiento grupal nuevo	5 perfiles + Página Empresa	Todos los perfiles en rojo	Top 20 dips del mundo

01 DATOS DE LA SESIÓN

Proyecto	Klarens — Estrategia Social Selling LinkedIn
Sesión	Pre Kick Off — Diagnóstico Inicial de Perfiles
Fecha	1 de septiembre de 2026
Hora inicio	Horario Colombia
Duración total	1 hora 6 minutos 38 segundos (1 grabación)
Modalidad	Virtual
Nota grabación	La grabación fue subida al canal Slack del proyecto Klarens
Grabación	Disponible en canal Slack Klarens
Objetivo	Diagnóstico de perfiles LinkedIn · Definición de estrategia IAM™ Social · Primer mapa de calor
Facilitadora	Sandra Curvelo — Mentora IAM™ Social

02 PARTICIPANTES Y ASISTENCIA

PARTICIPANTE	CARGO / ÁREA	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
Sandra Curvelo	Mentora IAM™ Social (Facilitadora)	Virtual	Facilitó el diagnóstico, definió la estrategia y el mapa de calor IAM™
Mayra Caro	Directora — Klarens	Virtual	Representó el equipo Klarens. Principal punto de contacto del proyecto
5 Perfiles Activos	Mayra Caro · Paola · Alan · Liliana · Katherine	No asistieron — diagnóstico basado en revisión de perfiles	Información levantada con Mayra como vocera del equipo
Harold	Perfil eliminado del proyecto	—	Retirado antes de iniciar. No se documentó el proceso de cambio

03 MAPA DE CALOR — ÍNDICE DE MADUREZ DEL PERFIL IAM™

Actualización del estado de los perfiles después del Pre Kick Off. Escala: 🔴 CRÍTICO · 🟡 ALTO · 🟢 BAJO · — Sin datos

DIMENSIÓN DEL PERFIL	ESTADO	DETALLE · PERFILES	ACCIÓN / PLAZO
Foto de Perfil Profesional	CRÍTICO	Vacío en 4 de 5 perfiles y en la Página Empresa. Alan cambió su foto antes de la sesión, sin coordinación previa con Sandra.	Antes Kick Off
Banner / Fondo Estratégico	CRÍTICO	Katherine tiene banner instalado pero sin estrategia definida. Todos los demás vacíos. Diseñador pendiente: 3 opciones por perfil.	Diseñador — Esta semana
Titular con Keywords	CRÍTICO	Todos vacíos. Keywords seleccionadas en esta sesión. Estructura definida: [Cargo] | [Empresa] | [Keywords] | [Diferencial propio].	Semana 1–2
Extracto / Resumen Estratégico	CRÍTICO	Todos vacíos. Copy por construir, alineado con posicionamiento Klarens: suero costeño, 100% natural, 0% grasas trans.	Semana 1–2
Experiencia Documentada	CRÍTICO	Todos vacíos. No aplica para Página Empresa. Requiere documentar logros cuantitativos y contribuciones al negocio.	Semana 1–2
Destrezas y Validaciones	CRÍTICO	Todos vacíos. No aplica para Página Empresa. Debe incluir validaciones de pares del equipo Klarens.	Semana 1–2
Recomendaciones	CRÍTICO	Todos vacíos. No aplica para Página Empresa. Estrategia de endorsements entre perfiles del equipo y clientes clave.	Semana 3–4
Publicaciones de Contenido	CRÍTICO	Todos sin publicar activamente. Página empresa sin publicaciones desde hace aproximadamente 1 año. Urgente activar.	Semana 3–4
Engagement en Red	CRÍTICO	Todos inactivos. Sin comentarios ni interacciones estratégicas. El equipo no comenta ni comparte contenido de la marca.	Semana 3–4
Creator Mode / Modo Creador	CRÍTICO	Todos sin activar. No aplica para Página Empresa. Activarlo amplifica el alcance orgánico de los contenidos.	Semana 1–2
NIVEL DE MADUREZ	LOW	Todos los perfiles en nivel LOW. Meta al cierre del proyecto: nivel PRO — semáforo 100% verde.	Oct 2026
SSI Estimado § (sobre 100)	ALTO	Mayra ~20 · Paola ~18 · Alan ~22 · Liliana ~15 · Katherine ~25 · Página Empresa: N/A § Esto es aproximado, verifícalo directamente en tu LinkedIn.	Inmediato
Contactos Iniciales en Red	—	Mayra Caro: 29 (confirmado) · Paola: 39 (confirmado) · Alan, Liliana, Katherine y Empresa: por confirmar	Inmediato

04 ALERTAS Y HALLAZGOS DE LA SESIÓN

🔴 01 Contrato sin firmar — pago de $20M COP bloqueado

La propuesta fue entregada y aceptada verbalmente. La factura emitida tiene el IVA mal calculado: necesita nota a crédito y nueva factura corregida. Sin contrato firmado, el anticipo no puede ser liberado y el Kick Off oficial no puede agendarse. Este es el bloqueante número uno del proyecto.

Responsable: Sandra Curvelo (contrato + factura) · Mayra Caro (firma + liberación del pago) | **Plazo:** 2 sep 2026

02 Página Empresa Klarens sin publicaciones — aproximadamente 1 año inactiva

La Página Empresa de Klarens en LinkedIn no tiene publicaciones recientes. El contenido más reciente data de hace aproximadamente un año. Esto impacta directamente el alcance orgánico de la marca y la credibilidad ante clientes y aliados. Es el perfil con mayor oportunidad de impacto inmediato.

Responsable: Mayra Caro (gestión interna) | **Plazo:** **Estrategia de contenido — Semana 3–4**

03 SSI sin datos reales — baseline no verificado

Los valores de Social Selling Index presentados en esta acta son estimaciones basadas en la conversación con Mayra Caro. Ninguno fue verificado directamente en la plataforma de LinkedIn. Sin un baseline real, no es posible medir el progreso objetivo del proyecto.

Responsable: Cada participante individualmente | **Plazo:** **Inmediato — antes del Kick Off**

04 Acciones no coordinadas en perfiles antes del inicio formal

Alan cambió su foto de perfil antes de la sesión sin coordinación con Sandra. Katherine tiene un banner instalado pero sin una estrategia definida. Estas acciones, aunque de buena intención, representan un riesgo de inconsistencia si no se alinean con la estrategia IAM™ Social que se está construyendo.

Responsable: Mayra Caro (comunicar al equipo) | **Plazo:** **Antes del Kick Off — no repetir cambios sin aprobación**

★ HALLAZGO Klarens es Top 20 Dips del Mundo — diferencial global sin explotar

Durante la sesión se reveló que el suero costeño de Klarens aparece en la lista de los Top 20 dips del mundo. Este es un diferencial competitivo extraordinario que ningún competidor latinoamericano puede replicar. Actualmente no aparece en ningún titular, extracto ni contenido de LinkedIn de los perfiles del equipo. Es la palanca de posicionamiento más poderosa de la estrategia.

Estado: Confirmado en sesión — por activar en estrategia de contenido | **Siguiente:** **Semana 3–4 · Contenido específico de diferenciación global**

05 COMPROMISOS DE LA SESIÓN

⚠ **Sandra tiene los compromisos 1–5 para el 2 sep 2026. Klarens tiene los compromisos 6–10 que desbloquean el Kick Off oficial.**

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	PRIORIDAD	PLAZO
Sandra Curvelo — IAM™ Social				
1	Redactar y enviar contrato (1–2 páginas) con propuesta adjunta como parte del contrato	Sandra Curvelo	URGENTE	2 sep 2026
2	Emitir nota a crédito y corregir factura: $20.000.000 COP + IVA (5 perfiles + Página Empresa)	Sandra Curvelo	URGENTE	2 sep 2026
3	Crear canal "Klarens" en Slack con todos los participantes del proyecto	Sandra Curvelo	ALTA	Inmediato
4	Subir grabación de la sesión y el acta de compromisos al canal de Slack	Sandra Curvelo	ALTA	Inmediato
5	Enviar documento con ejemplos de banners estratégicos para el diseñador de Klarens	Sandra Curvelo	ALTA	2 sep 2026
Mayra Caro — Klarens				
6	Agregar a Sandra como administradora de la Página Empresa Klarens en LinkedIn	Mayra Caro	URGENTE	Lo antes posible
7	Tomar screenshots de las métricas iniciales de la Página Empresa (vista admin)	Mayra Caro	ALTA	Antes del Kick Off

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	PRIORIDAD	PLAZO
8	Encargar al diseñador el banner de perfil y de empresa: 3 opciones de cada uno	Mayra Caro	ALTA	Esta semana
9	Avisar a Sandra cuando el banner esté listo para agendar el perfil de Mayra y el Kick Off oficial	Mayra Caro	ALTA	Tan pronto esté listo
10	Gestionar proceso interno de firma del contrato para liberar el anticipo de $20M COP	Mayra Caro	URGENTE	Urgente — pendiente

06 OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS — RATIFICADAS EN SESIÓN

★ OPORTUNIDAD RATIFICADA · 1 sep 2026

Posicionamiento Global: Top 20 Dips del Mundo en LinkedIn

Klarens produce el suero costeño artesanal catalogado entre los Top 20 dips del mundo. Este hallazgo debe convertirse en el eje central del contenido de LinkedIn de todo el equipo. Es un diferencial que legitima la marca ante audiencias internacionales, aliados estratégicos y clientes premium. La ejecución incluye: titular actualizado con esta referencia, publicaciones de contenido explicando el proceso artesanal, y series de video corto mostrando el producto en contexto gastronómico.

Estado: Por activar — Semana 3–4 del proyecto | **Siguiente:** **Contenido de posicionamiento · Serie de publicaciones · Video corto**

07 INDICADORES Y METAS DEL PROYECTO

INDICADOR	LÍNEA BASE	META (2 MESES)	MÉTODO DE MEDICIÓN
Red Individual por Perfil	Mayra: 29 · Paola: 39 · Otros: por confirmar	**+500 contactos c/u (mín.)**	Revisión semanal en dashboard
Red Grupal Total	~400 contactos grupales actuales	**+2.500 contactos nuevos en 2 meses**	Sumatoria grupal semanal
Social Selling Index (SSI)	~15–25 por perfil (estimado)	**>50 por perfil al cierre**	Cada miembro reporta su SSI
Índice de Madurez del Perfil	LOW — todos los perfiles	**PRO — semáforo 100% verde**	Dashboard semanal IAM™
% Aceleración de Red	0% (baseline de partida)	**Medición semanal de crecimiento %**	Calculado por perfil
Publicaciones Página Empresa	Sin publicaciones (~1 año)	**Frecuencia semanal constante**	Seguimiento en dashboard empresa
Índice Compuesto Embajador de Marca	Sin datos (baseline cero)	**Tracking semanal acumulado**	SSI + Red + Madurez

08 PALABRAS CLAVE PARA LINKEDIN

Estructura del Titular: [Cargo] | [Empresa] | [Keywords] | [Diferencial propio del área]

✓ SELECCIONADAS PARA EL TITULAR	· OTRAS PALABRAS CLAVE DEL UNIVERSO
✓ **Industria de alimentos** ✓ **Sabor caribeño / latino** ✓ **Socialmente responsables** ✓ **Embajador vallenato** ✓ **Origen natural** ✓ **0% grasas trans**	· Suero costeño artesanal · Top 20 dips del mundo · 100% natural · Sin preservantes artificiales · Salud y bienestar · Aditivos naturales · Producción colombiana

✓ **Sour cream** ✓ **Marca líder en suero**	· Tradicional costeño · Gastronomía caribeña · Auténtico sabor regional

09 HOJA DE RUTA DEL PROYECTO — SEP/OCT 2026

FASE / SEMANA	ESTADO	ENTREGABLES Y ACCIONES CLAVE
Fase 0 · Pre Kick Off 28 ago — 2 sep 2026	URGENTE	Contrato firmado, factura corregida, canal Slack creado, grabación y acta subidas, ejemplos de banner enviados.
Fase 1 · Kick Off Oficial Al tenerlo todo listo	ALTA	Fotografía profesional de Mayra, diseño final de banners, acceso admin a Página Empresa, screenshot métricas iniciales.
Semana 1–2 Sep 2026	ALTA	Optimización de titulares con keywords, extractos, sección de experiencia y Creator Mode — todos los perfiles activos.
Semana 3–4 Sep 2026	ALTA	Estrategia de contenido iniciada en perfiles individuales y Página Empresa. Primer reporte de SSI verificado.
Semana 5–6 Oct 2026	MEDIA	Revisión del mapa de calor IAM™. Ajuste de táctica para perfiles rezagados. Inicio de networking activo y engagement.
Semana 7–8 Oct 2026	MEDIA	Cierre del ciclo de 2 meses. Reporte final: Índice Compuesto Embajador de Marca, SSI verificado, crecimiento de red.
Hito Final Fin oct 2026	OK	Todos los perfiles en estado PRO (semáforo verde). +2.500 contactos grupales. SSI > 50 por perfil. Decisión de continuidad.

10 OBSERVACIONES Y NOTAS ADICIONALES

1. Harold fue retirado del proyecto antes de iniciar. No se documentó formalmente el proceso de cambio — se recomienda dejar constancia en el canal Slack.

2. El contrato es el paso crítico bloqueante: hasta no tenerlo firmado, no se puede agendar el Kick Off oficial ni iniciar la ejecución.

3. Los SSI presentados son estimados basados en la conversación con Mayra. Cada participante debe verificar su SSI directamente en LinkedIn.com/sales/ssi y reportarlo al canal Slack.

4. Mayra actuó como vocera del equipo. Los demás 4 perfiles (Paola, Alan, Liliana, Katherine) no estuvieron presentes — sus datos de contactos y configuración son por confirmar.

5. La Página Empresa Klarens lleva aproximadamente 1 año sin publicaciones. Este es el hallazgo más urgente a resolver después del contrato.