

ACTA DE SESIÓN 2

Servicios Sociales — Comfacesar

21 de agosto de 2026 | 15:00 p.m. (60:00) | Virtual — Teams | Semana 2 del Proyecto

1. DATOS DE LA SESIÓN

Área(s)	Servicios Sociales
Sesión	Nº 2 — Fase de Ejercicios Prácticos
Fecha	21 de agosto de 2026
Hora inicio	15:02 p.m. (60:04)
Duración sesión	1 hora 1 minuto 20 segundos
Modalidad	Virtual — Teams
Grabación	Sí — disponible en canal #servicios-sociales Slack
Facilitadora	Sandra Curvelo — Mentora IAM™ Intelligence

2. INDICADORES CLAVE DE LA SESIÓN

Métrica	Valor	Estado
Participantes Convocados	2	✓
Participantes Activos	1	⚠
Con Problemas Técnicos	1	🔴
Ejercicios Cubiertos	1	✓
Pasos Ejecutados	9/14	⚠
Asistencia Efectiva	50%	🔴

3. PARTICIPANTES

Participante	Cargo / Área	Nivel IA	Cámara	Estado Conexión
Sandra Curvelo	Mentora IAM™ (Facilitadora)	Experta	✓	Estable
Juan Pablo Corbelo	Coordinador Servicios Sociales	Intermedio	✓	⚠ Compartir pantalla lento

⚠ Lilian Paola Rams no se conectó a la sesión

4. MAPA DE CALOR — ALERTAS CRÍTICAS

Escala de Riesgo: ● CRÍTICO — Acción inmediata | ● ALTO — Próxima sesión | ● MEDIO — Monitorear | ● BAJO — Bajo control

Indicador de Riesgo	Nivel	Descripción / Impacto
Lilian Paola Rams ausente	● CRÍTICO	No se conectó. Se pierde ejercicio práctico. Requiere sesión individual.
Pantalla compartida tardía	● MEDIO	Juan Pablo tardó ~3 min. Sandra trabajó sin visualización inicial.
Configuración incompleta Claude	● ALTO	Falta cargar Excel con base de datos. Impacta análisis.
Dependencia de USB para archivos	● ALTO	Infraestructura de Comfacesar limita sincronización en la nube.

5. ALERTAS CRÍTICAS — ACCIONES REQUERIDAS

● **ALERTA 01 — Lilian Paola Rams no participó en Sesión 2**

- Programar sesión individual de recuperación con Lilian ANTES de la Sesión 3
- Responsable: Juan Pablo Corbelo + Sandra Curvelo
- Plazo: Máximo 3 días hábiles (antes del 26 de agosto)

● **ALERTA 02 — Compartir pantalla tardío y acceso a archivos limitado**

- Juan Pablo debe sincronizar archivos a Google Drive ANTES de próximas sesiones (no usar USB)
- Responsable: Juan Pablo Corbelo
- Plazo: Antes de Sesión 3

6. EJERCICIO CUBIERTO EN SESIÓN 2

Ejercicio 1: Crear Proyecto en Claude usando Método CREA — Informe de Resultados Media Maratón Independencia

- Duración: 55 minutos
- Responsable: Juan Pablo Corbelo

PASO A PASO EJECUTADO:

1. Validar acceso a Claude (claude.ai) con suscripción Pro
2. Abrir sección PROYECTOS en Claude
3. Hacer clic en botón CREAR PROYECTO
4. Escribir nombre: "Informe de Resultados MMI"
5. Agregar CONTEXTO (C): Carrera Media Maratón de la Independencia, ya ejecutada, presentar al consejo directivo
6. Agregar ROL (R): "Profesional en administración financiera que apoya a gerencia de servicios sociales"

7. Definir ENTREGABLE (E): "Presentación ejecutiva (Gamma o PowerPoint) con análisis demográfico y financiero"
8. Subir ARCHIVOS: Reglamento, propuesta comercial, términos y condiciones
9. Validar estructura CREA y proyecto guardado (pendiente: cargar Excel con datos)

✓ **RESULTADO:** Proyecto creado exitosamente. Estructura CREA validada. 3 archivos subidos. Listo para Deep Research en S3.

7. TAREAS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN (SESIÓN 3)

⚠ **IMPORTANTE:** Completar *ANTES* de Sesión 3. Sin esto no se puede avanzar en Deep Research.

#	Tarea	Responsable	Plazo
1	Subir Excel con base de datos de participantes de la carrera al proyecto Claude	Juan Pablo	Antes S3
2	Cargar análisis demográfico inicial en contexto del proyecto	Juan Pablo	Antes S3
3	Sincronizar carpeta completa a Google Drive (no usar USB)	Juan Pablo	Antes S3
4	Programar sesión individual de recuperación con Lilian	Juan Pablo	Antes 26/ago
5	Practicar Deep Research en Claude con datos del proyecto	Juan Pablo	Antes S3
6	Exportar resultados en formato requerido (PDF o Gamma)	Juan Pablo	Antes S3
7	Agendar Sesión 3 en calendario de Sandra	Todos	HOY

8. PRÓXIMA SESIÓN

Sesión	Sesión 3 — Deep Research y Análisis Avanzado
Foco	Análisis demográfico y financiero del evento con Deep Research
Dinámica	Juan Pablo ejecuta análisis en vivo. Sandra guía interpretación y exportación.
Incluir	Programar sesión individual con Lilian ANTES de S3
Agendamiento	Hoy mismo en calendario #servicios-sociales Slack

9. OBSERVACIONES ADICIONALES

- Sandra felicitó a Juan Pablo por activar Claude Pro — acceso a Deep Research sin limitantes.
- Método CREA bien estructurado: contexto y rol claros. Falta cargar Excel para completar sección de insumos.
- Infraestructura de Comfacesar requiere solución de sincronización: usar Google Drive, no USB.
- Versión WEB de Claude es suficiente por ahora. Versión de escritorio se verá en fases avanzadas.

10. KPIs REGISTRADOS DE LA SESIÓN

Métrica	Valor
Tiempo total sesión	1 hora 1 minuto 20 segundos
Tiempo en configuración	~6 minutos
Tiempo en ejercicio práctico	~55 minutos
Pasos del Método CREA completados	9 de 14 (64%)
Documentos subidos al proyecto	3 archivos

 Documento IAM™ Intelligence | Confidencial

Sandra Curvelo — Mentora en Estrategia de Ventas Digitales y IA
Acta generada: 21 de agosto de 2026 / Sesión registrada: 1 hora 1 minuto 20 segundos